

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Bình Định, ngày 02 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN
NGHIỆM THU KỸ THUẬT
(Giai đoạn 1)**

Dự án: Khu dân cư Phú Mỹ Lộc

Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật

Địa điểm : Khối 8, Thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Hôm nay ngày 02 tháng 11 năm 2023, tại dự án: Khu dân cư Phú Mỹ Lộc tiến hành kiểm tra hồ sơ và hiện trường trước khi nghiệm thu kỹ thuật để làm cơ sở để nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng.

1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư TCV

+ Ông: Nguyễn Văn Đoàn Chức vụ: Tổng Giám đốc

+ Ông: Chức vụ :

b. Đại diện Ban quản lý dự án Phú Mỹ Lộc

+ Ông: Trần Văn Châu Chức vụ : Trưởng BQLDA

+ Ông: Chức vụ :

+ Ông: Chức vụ :

c. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế (hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật): Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Kiểm định Delta.

+ Ông: Nguyễn Chí Linh Chức vụ : Giám đốc

+ Ông: Vương Nguyên Lai Chức vụ : CNĐA

+ Ông: Chức vụ :

d. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế (hạng mục: Cấp điện, trạm biến áp và chiếu sáng): Công ty TNHH Phát triển công nghệ Việt Long.

+ Ông: Nguyễn Xuân Trung Chức vụ : Giám đốc kiêm CNĐA

+ Ông: Chức vụ :

+ Ông: Chức vụ :

e. Đại diện nhà thầu thi công: Công ty TNHH DTCV

+ Ông: Nguyễn Công Bằng Chức vụ: Giám đốc

+ Ông: Nguyễn Hữu Thân Chức vụ: Chỉ huy trưởng

f. Đại diện đơn vị thi công : Công ty TNHH XD Tấn Thành

- + Ông: Lê Anh Tín Chức vụ : Phó Giám đốc
+ Ông: Chức vụ :

g. Đại diện đơn vị Tư vấn Giám sát (hạng mục : Hạ tầng kỹ thuật): Công ty TNHH một thành viên tư vấn và xây dựng Thiên Hoàng.

- + Ông: Phan Đình Hoàng Chức vụ : Giám đốc
+ Ông: Nguyễn Văn Hoàng Chức vụ : TV Giám sát trưởng
+ Ông: Chức vụ :

h. Đại diện đơn vị Tư vấn Giám sát (hạng mục : Cấp điện, trạm biến áp và chiếu sáng): Công ty TNHH Cơ điện Tam Thông.

- + Ông: Đỗ Thị Mỹ Loan Chức vụ : Giám đốc
+ Ông: Chức vụ :

2. Thời gian nghiệm thu:

- Bắt đầu: 08h00 ngày 02 tháng 11 năm 2023
- Kết thúc: 11h00 ngày 02 tháng 11 năm 2023

3. Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra hồ sơ pháp lý dự án: Sau khi kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án, các bên thống nhất dự án đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định.

- Kiểm tra danh mục hồ sơ hoàn thành công trình: Sau khi rà soát kiểm tra danh mục hồ sơ, các bên thống nhất danh mục hồ sơ hoàn thành công trình đảm bảo đầy đủ theo đúng quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021.

- Kiểm tra thực tế hiện trường: Các bên đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường. Sau khi kiểm tra, các bên thống nhất công trình đã hoàn thành theo đúng với nội dung ghi trong biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và hồ sơ thiết kế được duyệt kể cả các nội dung điều chỉnh, bổ sung.

4. Kết luận:

- Đồng ý nghiệm thu kỹ thuật để làm cơ sở nghiệm thu bàn giao công trình để đưa vào khai thác sử dụng.

- Các bên thống nhất với các nội dung trên, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và lập thành 06 bản có giá trị như nhau./.

